13 Seguimiento del Trabajo – Adaptación Kanban

UniPlan | Maximiliano Guzmán e Iván Tobar | Kanban + Backlog

Registro retrospectivo desde el 24-09-2026 con hitos informados por el equipo. El punto del 15-10-2026 es trabajo planificado.

Cada fila describe un ítem Kanban, no una reunión. Fechas y atribuciones reconstruidas: contrastar con GitHub y Trello.

Fecha	Integrante	Trabajo realizado	Trabajo en curso	Próximo trabajo	Bloqueos / dificultades	Acción o decisión	Estado Kanban
24-09-2026	Ambos	Se adoptó Kanban + Backlog para organizar el proyecto.	Priorización del backlog y preparación del tablero.	Revisar estructura y mantenedores académicos.	Ninguno.	Mantener el seguimiento continuo en el tablero Kanban.	Hecho
28-09-2026	Maximiliano Guzmán	Se revisaron mantenedores y estructura académica.	Comprobación de vínculos entre Centro, Sede, Facultad y Programa.	Validar reglas de conflicto para horarios.	Ninguno.	Conservar la jerarquía académica como base de planificación.	En pruebas
01-10-2026	Iván Tobar	Se definieron validaciones de profesor, grupo y aula.	Pruebas de cruces y consistencia Sede/Aula.	Preparar el flujo visual del calendario.	Ninguno.	Rechazar propuestas en conflicto sin modificar el horario.	En pruebas
03-10-2026	Maximiliano Guzmán	Se definió el flujo de planificación interactiva.	Preparación de calendario y consulta de oferta académica.	Preparar persistencia en PostgreSQL.	Ninguno.	Mantener construcción manual del horario con validaciones.	En desarrollo
06-10-2026	Iván Tobar	Se preparó la migración del proyecto a PostgreSQL.	Configuración de conexión y migraciones Django.	Verificar persistencia y ejecutar pruebas.	Ninguno.	Utilizar PostgreSQL como base principal del proyecto.	En desarrollo
08-10-2026	Iván Tobar	Se configuró PostgreSQL y se comprobó la conexión Django.	Validación de migraciones y persistencia.	Incorporar disponibilidad y carga docente.	Ninguno.	Continuar pruebas sobre PostgreSQL.	En pruebas
10-10-2026	Maximiliano Guzmán	Se incorporaron disponibilidad y carga docente.	Cálculo de horas planificadas y pendientes.	Probar cobertura horaria y límite de carga.	Ninguno.	Validar estos límites antes de guardar clases.	En pruebas
12-10-2026	Iván Tobar	Se incorporó control de concurrencia y rollback.	Pruebas de operaciones simultáneas y reversión.	Integrar las validaciones con el calendario.	Ninguno.	Evitar reservas dobles y cambios parciales.	En pruebas
13-10-2026	Maximiliano Guzmán	Se integraron FullCalendar, arrastre, movimiento y duración.	Pruebas de Aula pendiente, ocupaciones y zonas no disponibles.	Revisar Dashboard y Portal Profesor.	Ninguno.	Conservar los datos previos si se rechaza un cambio.	En pruebas
14-10-2026	Ambos	Se revisaron Dashboard, mantenedores y Portal Profesor.	Pruebas de exportaciones Excel y PDF.	Revisar documentación Fase 2 y diagramas UML.	Formato definitivo de Academusoft pendiente de especificación institucional.	Mantener la dependencia externa pendiente y continuar otros componentes.	En pruebas
15-10-2026	Ambos	Sin avance registrado: fecha posterior al corte del 14-10-2026.	Revisión programada de documentación Fase 2 y UML.	Documentar Arquitectura y Modelo de Base de Datos.	Ninguno identificado.	Mantener Por hacer hasta verificar la ejecución.	Por hacer

El Excel conserva 30 filas preparadas. El punto del 15-10-2026 está marcado Por hacer y no registra trabajo realizado.

Guía y evidencia de seguimiento

UniPlan | Kanban + Backlog | Inicio del registro: 24-09-2026

Debido a que UniPlan utiliza Kanban como metodología de trabajo, la inspección frecuente del progreso no se realiza mediante una ceremonia Daily Scrum formal. El equipo realiza seguimiento continuo del tablero, revisando avances, trabajo pendiente, bloqueos y próximos pasos.

Objetivo del registro

Registrar periódicamente progreso realizado, trabajo en curso, siguiente actividad, bloqueos y decisiones, con fecha real e integrante identificado.

Preguntas de seguimiento continuo

1. ¿Qué trabajo se completó?

2. ¿Qué trabajo se encuentra en curso?

3. ¿Qué elemento debe abordarse después?

4. ¿Existe algún bloqueo?

5. ¿Debe modificarse la prioridad del backlog?

Evidencia del tablero Trello

El tablero Trello es la principal herramienta de inspección visual. Las fechas y atribuciones de esta reconstrucción deben contrastarse con el repositorio y el tablero al incorporar sus evidencias.

Referencia o enlace:	
Fecha de captura:	

Espacio para incorporar una captura del tablero Trello actualizado

Bloqueo conocido

El formato definitivo de exportación requerido por Academusoft depende de la especificación oficial de la institución. Mantener este punto visible en el backlog hasta obtenerla.